

D.0.1.1 Kick off meeting

24 Ottobre 2022

Prof. Stefano Bistarelli
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Sommario

1. D.0.1.1 Kick off meeting	3
------------------------------------	----------

1. D.0.1.1 Kick off meeting

Presenti all'incontro tutti i leader dei WP di progetto:

- Stefano Bistarelli
- Uliano Conti
- Benedetto Ponti
- Gianluca Reali
- Francesco Santini

Si apre la discussione (24 ottobre 2022).

Prima parte della riunione ha avuto come oggetto la revisione dei task previsti nel progetto e considerazioni sulla riduzione di budget rispetto a quanto previsto (da 120K euro a 93,8K euro).

Una possibile rimodulazione al budget può consistere nell'eliminazione della risorsa assegno di ricerca. Questo comporterebbe la riduzione delle attività di implementazione (come da analisi rischi inserita nel progetto dovuta a mancanza assegnista di ricerca).

Altra opzione consiste nella revisione dei deliverables, in maniera uniforme nei vari task.

Dopo analisi si decide di

- Fare una verifica sulla presenza in sede di possibili candidati per posizione assegno di ricerca (rif. All)
- Verificare se cambi legislativi permettono ancora di fare assegni di ricerca o se nuova legislazione impone contratti di ricerca. Anche da verificare se borse di studio possono eventualmente sostituire assegno di ricerca (rif. Stefano)
- Analisi di come una riduzione delle attività implementative in wp1 e wp2 inciderebbe nei wp3 e wp4 e in quali task/deliverables (rif. tutti i wp leader wp1—4)

Stefano informa anche che parte dell'oggetto della ricerca del progetto potrebbe essere contenuto di secondary call partenariato esteso cybersecurity.